Réponse au cahier des charges

Société : BewMew Consulting

Effectifs: 2

Fondée en 2008



Références:

YouStream (plateforme de streaming en ligne)

Shoesrenza (site de vente de chaussures en ligne)

Sites particuliers et professionnels, spécialisés sites de vente et multimédia.

Points forts : équipe jeune, dynamique et motivée. Issus d'une formation technique reconnue sur la scène internationale.

Bonne communication, projets reconnus, nombreuses références.

Solution technique proposée :

J2EE avec HTML, Javascript et jQuery

Base de donnée SQL pour le catalogue et les utilisateurs inscrits et mise à jour automatisée des contenus

Outils de recherche interne au site (par titre, genre, artiste, etc)

Section commerce pour la vente en ligne et suivi de commande (compte client, protocoles secure pour paiement, etc)

Pour la sécurité, applications cryptographiques (hashage, connexions sécurisées, etc).

Organisation, movens humains:

Équipe de deux développeurs, un développeur spécialiste J2EE et JQuery et un designer (interface, rendu, etc). Plus un manager pour la gestion de l'équipe.

Proposition financière:

Charges en J-Hommes (5 jours/semaine, 30h/semaine) 60 j-hommes

Coûts: 450€/jour (salaire, électricité, café, logiciels, locaux)

Planning:

délai : livraison le 14 décembre 2016

Inclus dans le planning : réunions de suivi pour le projet tous les lundis matins de 9h30 à 11h, modulable selon les besoins et les avancées.

Plus suivi par manager tout le long du projet pour vérification respect du planning et bon avancement ou réorganisation des tâches si besoin.

| Tâches | | | semaine 1 | | | | | semaine 2 | | | | semaine 3 | | | | | semaine 4 | | | |
|----------------------------------|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|---|-----------|-----|---|---|---|-----------|----|----|----|
| | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Titre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réponse appel d'offre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | Ŀ |
| Développement back-end | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place BDD | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Connexions BDD | | | | | | | | | | | | | . 3 | | | | | | | |
| Sessions, utilisateurs, panier | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | |
| Créations des différents espaces | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Développement front-end | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recherche design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Г |
| Dév. interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Evenements utilisateur | | | | | İ | | | | | | | | | | | Ì | | | | |
| CSS | i | İ | | Ì | | | | | | | | | | Ì | | | | | | Î |
| Finalisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tests | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Connexions | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| Sécurité | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Use case | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tache | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |